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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

PREMESSE E MOTIVAZIONI. Nel quadro delle linee
programmatiche dell’azione di governo, 1"Amministrazione
Comunale di Chiari ha indicato come chiaro obiettivo il mettere
il cittadino clarense 1in condizione di ©poter concepire e

realizzare il proprio progetto di wvita.

La visione di tale progetto e la sua realizzazione si rendono
possibili attraverso diverse strategie tra le quali 1la
partecipazione attiva del cittadino nel tessuto della citta, in
particolare nell’ambito sociale e culturale, della scuola e
dello sport, potendo wusufruire anche di 1luoghi-contenitori,
adatti e moderni, dove favorire una ricca liberta di

espressione.

Tra gli obiettivi assume rilevanza
prioritaria quanto stabilito per le
politiche scolastiche.

L’intento di perseguire il recupero
degli edifici scolastici (per
adeguarli alle nuove esigenze di

sicurezza, di fruibilita e di

flessibilita d’uso) deve partire da

Elaborato della Scucla Primaria
“Martiri della Liberta”

insediata nell’ambite di interwvento

una  progettazione strategica che

abbia origine da una visione
d’insieme e da una programmazione partecipata e condivisa.
Questo obiettivo e stato declinato nelle azioni
dell’Amministrazione comunale che ha costituito wun apposito
“tavolo scuola”, cui sono stati chiamati ad apportare il

proprio contributo i soggetti che sono protagonisti del mondo



della scuola (in primis, Dirigenti scolastici ed Insegnanti) al
fine di coordinare i diversi contributi di ciascuno e
consentire agli studenti ed ai docenti di essere al passo con
le nuove metodologie didattiche, wusufruendo di laboratori, di
ampi spazi per le pratiche di “peer teaching” (“insegnamento

tra pari”), di palestre, di giardini curati e di strade sicure.

In questi termini, il progetto sulle scuole ¢ stato inteso come
un intervento pedagogico ed urbanistico che si e prefissato,
tra i vari obiettivi, quello di creare sinergia con tutti i
servizi esistenti con particolare riferimento a quelli del
Centro Citta e del Patrimonio Culturale e ambientale di Chiari
Biblioteca comunale, Museo della Citta, Pinacoteca Repossi,
Laboratorio di Scienza e della Tecnica di Piazza Rocca, Villa
Mazzotti, Parco urbano delle Rogge ed i relativi collegamenti

verdi) .

Dall’analisi dettagliata dei fabbisogni scolastici condotta nei
termini di cui sopra, €& scaturita la necessita di realizzare un
unico significativo intervento di potenziamento, sia in
ampliamento che di nuova edificazione, del polo scolastico di

via Mellino Mellini in centro citta.

Il problema .... ... la soluzione



AMBITO DI INTERVENTO. Per assicurare la corretta lettura
urbana e la definizione progettuale del sistema di relazioni
tra gli spazi di progetto e la citta, 1l’ambito urbano preso a
riferimento e individuato ©per gli interventi progettuali
(perimetrato nella figura in verde) prende in esame una zona di
vaste dimensioni che si estende dal centro storico fino alla

periferia orientale della citta.

Aerofoto di inquadramento urbano dell’intervento

OBIETTIVI DELL’'INTERVENTO. Oltre, ovviamente, al rispetto
dei requisiti minimi normativi, 1’intervento si e proposto i
seguenti obiettivi:

" potenziare il sistema di relazione tra 1 servizi e gli

spazi pubblici esistenti nel <circondario del comparto



scolastico principale, migliorando il sistema complessivo di
relazione;

"= delineare 1l’esatta perimetrazione dell'area protetta da
riservare alle attivita scolastiche, ridefinendo
1"accessibilita all'intero comparto scolastico, individuando
un nuovo asse principale distinto dal Viale Mellini e
comprensivo di percorsi ciclo-pedonali protetti;

= individuare nuovi e ampi spazi (piazza e percorsi
pedonalizzati, Civic Center, auditorium, laboratori, ambienti
per attivita locomotoria adiacenti e modulabili, ecc.)
utilizzabili dalla cittadinanza in orario extrascolastico;

"= prevedere nuovi ambienti per il potenziamento delle
attivita scolastiche, massimamente distribuiti su due livelli

fuori terra e, per quanto piu possibile, con caratteristiche

tali da accentuarne la loro polifunzionalita e
interoperabilita;
= efficientamento energetico degli edifici di nuova

costruzione e adozione di interventi sul costruito esistente
volti a massimizzare 1'indice di risparmio nei costi di

gestione diretti e indiretti.

Per 1l raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati 1lo
sviluppo progettuale e stato compiuto avvalendosi dell'apporto
specialistico multidisciplinare di tecnici specializzati
(accessibilita, traffico e sosta, ambiente, architettonico e
funzionale, impianti, energia, ecc.), che hanno consentito di

individuare soluzioni dettagliatissime per le varie tematiche.



SOLUZIONE PROGETTUALE. 1I1a scelta della soluzione di
intervento proposta e avvenuta previa valutazione di
alternative progettuali che evidenziavano criticita non
risolvibili in termini di wviabilita di contorno, ottimizzazione
degli spazi, accessibilita delle strutture, funzionalita e
interoperabilita degli ambienti interni e esterni.

Elementi, tutti, che 1" apposito tavolo di lavoro ha
attentamente valutato, studiato e quindi risolto
nell’intervento poi realizzato.

Funzioni assicurate dall’interwvento:

Piu spazi per - N° classi: 42

didattica e comunitd - N° spazi per la didattica 55 (42+13)
Migliori dotazioni - piazza esterna pedonalizzata
accessorie - piazza interna protetta e riscaldata

- auditorium per 400 posti a sedere
- serra didattica

- laboratori didattici

- Civic Center

- N° 2 palestre modulari

- mensa climatizzata

- arena verde

- palestrina accessoria

- parcheggio interrato

- depositi

- sala insegnanti

- biblioteca
Migliore viabilita - ciclabili lungo tutto 1l periplo del polo
per alunni e scolastico connesse alla rete ciclabile urbana
genitori - parcheggio interrato da 80 posti

- nuovo parcheggio esterno da 200 posti

- corsia “kissé&ride” 1in affiancamento alla
zona pedonale

- abbattimento totale delle Dbarriere per
diversamente abili

Maggiore sicurezza - edificio antisismico
- maggiore vivibilita degli spazi
- maggior numero di uscite dal plesso

Maggiore dotazione - edificio Nzeb (Near Zero Energy Building)
tecnologica e - geotermia e scambio di calore
maggiore comfort - fotovoltaico 400 KW

- “scambio sul posto altrove”
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ELEMENTI SALIENTI DELL’INTERVENTO. 1’opera presenta le

seguenti caratteristiche:
"= ¢ realizzata con lo straordinario contributo a fondo
perduto di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), a prevalente
copertura della spesa preventivata, assegnato al Comune di
Chiari da Regione Lombardia, nell’ambito dell speciale
finanziamento BEI (Banca Europea degli Investimenti) regolato
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della
Ricerca). Il costo totale del progetto e di circa Euro
8.000.000 (ottomilioni);
= il nuovo complesso architettonico (Nuovo Polo Scolastico)
e articolato con spazi e funzioni attorno a una grande piazza
coperta (Agora), estesa per oltre 800 mg, con funzioni
riocreative e distributive per 1 numerosi nuovi spazi della
didattica (22 aule e 1laboratori) e i due nuovi spazi per
17attivita sportiva (2 palestre), abbinate e modulari con
attrezzature per lo spettacolo (tribune). Comprende una nuova
Aula Magna (Auditorium) direttamente accessibile dagli spazi
esterni completamente rivisitati. L’ingresso alla scuola &
garantito da un nuovo grande spazio per 1l’accoglienza (civic
center) completamente ©pedonalizzato (nuova piazza). Negli
spazi interrati & realizzato un grande spazio per la sosta
(parcheggio interrato) e per funzioni complementari
(magazzini) . La mensa ¢ ampliata con il raddoppio degli spazi
a disposizione e 1’'integrazione con funzioni accessorie
(arena verde, serra didattica);
"=  tutti gli spazi possono essere gestiti ad energia =zero
secondo criteri di sostenibilita ambientale (Green Building)
grazie alla centrale fotovoltaica integrata, alla protezione

degli involucri edilizi, agli impianti radianti ed alle pompe



di calore acqua/acqua, alla dotazione di sofisticati sistemi
di regolazione delle sonde geotermiche. L’illuminazione viene
regolata automaticamente in base alla intensita della luce
naturale ed alle presenze. Tutti gli impianti prevedono
sistemi di regolazione e tecnologie di controllo anche in
modalita remota (tecnologia smart).

= Anche l’edilizia esistente ¢ stata interessata da
importanti lavori di riqualificazione per trasformare
l’edificio scolastico 1in un edificio antisismico e di
maggiore comfort. Si tratta di una profonda riqualificazione
non solo per le oopere di rinforzo strutturale necessarie ad
assicurare la resistenza antisismica dell’intero immobile, ma
anche per la riqualificazione energetica in quanto 1’edilizia
esistente risale agli anni '70, e quindi costruita in origine
senza alcuna attenzione alle problematiche energetiche.

In qguest'ottica e stato definito il progetto per la
riqualificazione e trasformazione della scuola esistente in
edificio ad altissima prestazione energetica (edificio Nzeb
Near Zero Energy Building - ossia ad Energia Quasi Zero)
isolando 1’involucro e proteggendolo con nuove facciate
ventilate, favorendo 1l’alimentazione energetica unicamente
mediante fonti di produzione alternative (geotermica e
fotovoltaica) tramite pompe di calore, abbandonando 1la

centrale termica a gas preesistente.



LAVORI IN
CORSO...

10



.. PRONTI PER
IL NUOVO

ANNO
SCOLASTICO
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TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE

Fasi attuative dell’ intervento:

= Novembre 2016: approvazione del progetto definitivo dei
lotti n. 1 e 2 dell’intervento

= Dicembre 2016: consegna delle aree

= Febbraio 2017: demolizione degli edifici esistenti
sull’area non componenti il nuovo polo scolastico

= Marzo 2017: approvazione del progetto esecutivo lotto 1 e
relativa consegna lavori

= Agosto 2017: approvazione del progetto esecutivo lotto 2

= Settembre 2017: consegna lavori lotto 2. Durata dei
lavori: 400 giorni dalla consegna con fine lavori
contrattuale prevista entro fine ottobre 2018

= Giugno 2018: approvazione progetto esecutivo lotto 3

= Agosto 2018: fine lavori lotto 3

Settembre 2018: 1’anno scolastico 2018-2019 prende avvio nel
Nuovo Polo Scolastico Mellini. Inaugurazione ufficiale: 1

dicembre 2018.
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SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE E
“PROGETTO DI RICERCA” CON IL POLITECNICO
DI MILANO

Alla realizzazione del Polo scolastico di via Mellini hanno
contribuito, con diversi livelli di coinvolgimento e

competenza, 1 seguenti soggetti:

= 1 componenti del “tavolo scuola”,
= J]’Amministrazione comunale di Chiari,
= il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura,
Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito -
Department Architecture, Built environment and Construction
engineering A.B.C.
Le prestazioni del Politecnico sono rivolte alle seguenti
azioni:
= supporto per 1l’ottimizzazione energetica e strutturale del
corpo di fabbrica esistente del “Polo Scolastico Mellini”;
= definizione del livello ottimale di gestione e
monitoraggio del nuovo complesso architettonico dedicato
all’attivita scolastica “Polo Scolastico Mellini”, 1legato
alla realizzazione delle “Opere di potenziamento del Polo

Scolastico di Viale Mellini.




RISULTATI CONSEGUITI

Tra 1 principali obiettivi riguardanti 1'edilizia esistente si
evidenziano: la maggiore sostenibilita paesistica ed ambientale
del contesto wurbano in cui il Polo Scolastico ricade; il
miglioramento delle condizioni di comfort interno per 1l'utenza
scolastica; la significativa wvalorizzazione del patrimonio
immobiliare esistente; 1'adeguamento dell'edilizia scolastica
in materia di sicurezza e miglioramento strutturale ed
antisismico; 1'innovazione tecnologica prodotta ed indotta;
l'ulteriore abbattimento significativo della bolletta
energetica comunale tramite “scambio sul posto altrove”; la
compartecipazione finanziaria dello Stato con rimborso della
maggior parte dell'investimento iniziale in Conto Termico ed il
rimborso integrale delle spese tecniche relative allo studio

energetico.
I1 Polo Scolastico Mellini nell’intero suo complesso:

= si inserisce in un ambito  urbano consolidato gia
utilizzato per le funzioni che si propone, non prevede la
ricerca di nuovi spazi dedicati e pertanto non comporta
consumo di suolo ulteriore;

"= sulla scorta delle scelte di progetto operate(costruttive,
distributive, impiantistiche, ..) decongestiona alcune
situazioni di sovra-affollamento dell’esistente (ad esempio
nei locali mensa e negli spazi di distribuzione)riportando
alla loro originale destinazione connettiva alcuni spazi
impropriamente destinati alla didattica, amplia 1l'offerta
funzionale della struttura mediante la realizzazione di nuovi

ambienti laboratoriali e interoperabili;
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"= con la realizzazione del parcheggio a 1livello interrato
per 1 veicoli, evita la sosta sulla viabilita a raso, risolve
i problemi di accesso veicolare e decongestiona la
circolazione di superficie. Il potenziamento del servizio di
scuolabus (gratuito per 1 residenti nella 1localita piu
lontana dal nuovo polo scolastico)serve attualmente circa 110
bambini, con un incremento di circa 40 unita rispetto
all’anno scolastico precedente.

" garantisce la funzionale interoperabilita degli spazi, con
conseguente possibilita di uso extra scolastico degli
ambienti (ad esempio il centro civico e 1’auditorium);

® viene inserito nel circuito pedonale e ciclabile cittadino
e conseguentemente viene implementato il sistema di relazione
della funzione didattica con 1 servizi sportivi-culturali-
ambientali e ricreativi offerti dalla citta e dalle sue aree
verdi a parco e giardino. Viene realizzato e consolidato un
nuovo reticolo di piste ciclabili di 933 metri lineari ad

integrazione dell’attuale sistema ciclabile cittadino.

Questo costituisce di fatto uno

PIEDIBUS

UN SERVIZIO PER | NOSTRI
RAGAZZI ‘
E PER LA CITTA

stimolo alla adozione di forme di

“‘mobilita dolce”: andare a piedi

(progetto “Piedubus”, del quale
risultano attualmente gia attive 3
linee per complessivi 72 bambini e
44 accompagnatori), andare in
bicicletta (progetto “ciclibus”).

In termini di sostenibilita

ambientale e territoriale 1’adozione
AMMINISTRARE

: : IR RN BENE LA
di forme di mobilita dolce ha NOﬂFAchA
effetti sul miglioramento della 51 PUO Citta di Chiari
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qualita dell’aria e controllo delle emissioni (CO2 da
trasporto, PM10, ecc.) oltre che sul miglioramento del clima
acustico percepito dalla popolazione esposta al rumore che si
sposta a piedi e in Dbicicletta. Migliora la salute ed il
benessere degli scolari, si riduce 1’inquinamento attorno
alla scuola e 1'impatto ambientale dei percorsi casa-scuola,

si aumenta la sicurezza sulle strade.

L’'edificio scolastico diventa strumento di wvisibilita e di
comunicazione delle politiche ambientali alle generazioni piu

giovani e alla cittadinanza in generale.
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